



RELATÓRIO DE CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO

Código: CR001-2019
Título: O espaço do lúdico, do corpo dançante, do teatro e do audiovisual na escola: uma proposta de formação para a docência
Tipo de ação: CURSO
Área Temática: EDUCAÇÃO
Coordenador(a): ANDREA CRISTINA GOMES MONTEIRO
Tipo de Relatório: RELATÓRIO FINAL
Valor da taxa de matrícula: R\$ 0,00
Valor arrecadado: R\$ 0,00
Público Estimado: 40 pessoas
Público Real Atingido: 21 pessoas
Situação do Relatório: Enviado em 24/03/2020 11:13:09
Esta ação foi realizada: SIM


Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Início	Fim	CH Total	CH Semanal
KAINARA FERREIRA DE SOUZA	EXTERNO	MINISTRANTE	01/03/2019	11/08/2019	32	1
ANDREA CRISTINA GOMES MONTEIRO	DOCENTE	COORDENADOR(A)	01/03/2019	28/02/2020	276	5
ANDREIA REGINA BAZZO	DOCENTE	COLABORADOR(A)	01/03/2019	28/02/2020	148	2
FLAVIA WALTER	DOCENTE	COLABORADOR(A)	01/03/2019	28/02/2020	148	2
NADIA ROCHA VERIGUINE	DOCENTE	COLABORADOR(A)	01/03/2019	28/02/2020	130	2
LEISI FERNANDA MOYA	DOCENTE	COLABORADOR(A)	01/03/2019	28/02/2020	140	2
ELIANE DUTRA DE ARMAS	DOCENTE	COLABORADOR(A)	01/03/2019	28/02/2020	146	2
DAYANA CONTE	EXTERNO	MINISTRANTE	01/03/2019	30/06/2019	8	0
DAVI HENRIQUE CORREIA DE CODES	EXTERNO	MINISTRANTE	13/04/2019	15/04/2019	12	12
DAIANE MATT SCHWAMBACH	DISCENTE	Aluno Bolsista	04/03/2019	28/02/2020	1048	20

Atividades:


Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
1. Divulgação da seleção de bolsista para o desenvolvimento do curso	01/03/2019 a 15/03/2019	4 h	100 %	CONCLUÍDO
Execução da(s) atividade(s):				

Foram postados nos murais do IFC a vaga de bolsista e realizadas entrevistas para a seleção.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
2. Elaboração de critérios para a seleção do bolsista	01/03/2019 a 15/03/2019	2 h	99 %	CONCLUÍDO	


Execução da(s) atividade(s):

Em reunião elaboramos os critérios para a seleção do bolsista que consistiam em cursar um curso de licenciatura, ter tempo disponível para as atividades aos sábados e disposição para participar dos eventos.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
3. Elaboração de relatórios de atividades.	04/03/2019 a 28/02/2020	48 h	100 %	CONCLUÍDO	


Execução da(s) atividade(s):

Os relatórios das atividades do bolsista foram elaborados mensalmente e entregues até o dia 20 de cada mês na coordenação de extensão (último no dia 20/02/2020). Nesses relatórios são descritas as atividades que foram desenvolvidas pelo bolsista no período exposto. Os relatórios são desenvolvidos pelo bolsista e conferidos, impressos e assinados pelo coordenador da atividade de extensão.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
4. Orientações com o coordenador do projeto	04/03/2019 a 27/02/2020	100 h	99 %	CONCLUÍDO	


Execução da(s) atividade(s):

Ao longo dos meses de execução do projeto foram realizados momentos de orientação entre coordenador da ação extensionista e bolsista de forma a organizar as futuras ações do projeto, bem como organizar resumos e apresentações para eventos científicos como o SEURS, FICE e MICTI. As orientações aconteceram via e-mail, whatsapp, mas principalmente presencialmente no período das 17h30 até as 19h nas segundas feiras.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
5. Entrevista e seleção do bolsista	10/03/2019 a 15/03/2019	2 h	100 %	CONCLUÍDO	

Execução da(s) atividade(s):

As entrevistas aconteceram das 18h até as 19h nas segundas feiras.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
6. Divulgação nas escolas.	10/03/2019 a 07/04/2019	20 h	100 %	CONCLUÍDO	

Execução da(s) atividade(s):

Ao longo dos meses de fevereiro e março a bolsista, em orientação da coordenadora do projeto, visitou escolas das cidades de Camboriú e Balneário Camboriú, além das Secretarias de Educação dos municípios de Camboriú, Itajaí e Balneário Camboriú para divulgar o projeto. A divulgação foi um sucesso e contou com 70 inscritos.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

7. Cadastro do bolsista no sistema sigaa e entrega da documentação do bolsista na extensão

17/03/2019 a 22/03/2019

2 h

100 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

As atividades foram desenvolvidas dentro do prazo estipulado.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

8. Reuniões com o bolsista para prepará-lo para desenvolver os encontros e atividade referentes ao curso

18/03/2019 a 20/12/2019

40 h

99 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

Todas as segundas feiras realizávamos reuniões para definição dos encontros, além de trocas emails e whatsapp.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

9. Reuniões com o bolsista e desenvolvimento de relatório das atividades realizadas pelo bolsista ao longo do mês

18/03/2019 a 24/02/2020

42 h

100 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

Todas as segundas feiras realizávamos reuniões para definição dos encontros, além de trocas emails e whatsapp.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

10. Elaboração e lançamento de edital de seleção de participantes

18/03/2019 a 22/04/2019

8 h

100 %

CONCLUÍDO


**Execução da(s) atividade(s):**

Foi realizada a divulgação via grupo de whatsapp de professores do município e também em visitas às escolas. Com essa divulgação obtivemos uma lista de 60 participantes para o 1º encontro.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
11. Organização da inscrição	24/03/2019 a 27/04/2019	50 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): A inscrição aconteceu via sigaa e foi acompanhada pela bolsista que ajudou cada participante a realizá-la quando estavam com dúvidas ou não conseguiam executar a inscrição. Para tanto, foi utilizado o e-mail do curso e também o whatsapp como ferramentas de comunicação entre a bolsista e os futuros participantes.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
12. Divulgar nas Secretarias de educação de Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, e nos cursos de licenciatura do IFC-Camboriú das inscrições para o curso	29/03/2019 a 12/04/2019	8 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Foi realizada a divulgação via grupo de whatsapp de professores do município e também em visitas às escolas. Com essa divulgação obtivemos uma lista de 60 participantes para o 1º encontro.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
13. Elaboração do encontro de abertura e desenvolvimento do encontro de abertura do curso.	06/04/2019 a 15/04/2019	12 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Para a elaboração do primeiro encontro, foram realizadas 2 reuniões com todo o grupo de professores participantes do projeto, de forma a termos várias ideias de como fazer um encontro que pudesse motivar os participantes a continuar no curso. Com a bolsista, foram realizadas 5 reuniões para que pudéssemos organizar o encontro: decoração, café, materiais, recepção, chamada e convite. No dia do primeiro encontro foram utilizadas 7 horas para a montagem, desenvolvimento e desmontagem de todo o primeiro encontro.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
14. Auxílio dos participantes por meio das mídias digitais	07/04/2019 a 29/12/2019	200 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Por meio das mídias como e-mail e whatsapp a bolsista e a coordenadora puderam auxiliar os participantes postando materiais sobre o curso, fotos dos encontros, orientações sobre local e hora dos encontros, orientações sobre o relatório final e certificados.					


Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
15. Elaboração dos encontros e confecção dos materiais para os encontros.	08/04/2019 a 10/08/2019	80 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Para o desenvolvimento de cada um dos 10 encontros foram realizadas 2 reuniões para estabelecer ações que eram necessárias para que o encontro pudesse acontecer sem transtornos. Essas reuniões aconteciam nas segundas feiras ou quartas no período noturno. Os materiais eram confeccionados em outros momentos pela bolsista, não necessitando estar no IFC para realizar esta ação.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
16. Acompanhamento das chamadas	13/04/2019 a 17/08/2019	30 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): As chamadas eram impressas pelo sigaa na semana de cada encontro e eram transpostas para uma planilha de excell que era alimentada semanalmente com as faltas e presenças de cada participante.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
17. Participação nos encontros presenciais	13/04/2019 a 10/08/2019	50 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Os encontros aconteceram de abril até agosto e finalizaram no dia 10/08/2019. Cada encontro contou com 4h de atividades no período matutino aos sábados.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
18. Divulgação do resultado da seleção de participantes	22/04/2019 a 29/04/2019	2 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): Todos os participantes que efetuaram a sua inscrição foram selecionados, comunicados via e-mail e whatsapp.					
Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
19. Participação das oficinas	01/05/2019 a 05/10/2019	88 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s):					

Os encontros aconteceram de abril até agosto e finalizaram no dia 10/08/2019. Cada encontro contou com 4h de atividades no período matutino aos sábados.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
20. Preparação das oficinas	01/05/2019 a 05/10/2019	44 h	100 %	CONCLUÍDO	


Execução da(s) atividade(s):

Para o desenvolvimento de cada um dos 10 encontros foram realizadas 2 reuniões para estabelecer ações que eram necessárias para que o encontro pudesse acontecer sem transtornos. Essas reuniões aconteciam nas segundas feiras ou quartas no período noturno. Os materiais eram confeccionados em outros momentos pela bolsista, não necessitando estar no IFC para realizar esta ação.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
21. Elaboração de resumo e apresentação do projeto no SEURS	19/05/2019 a 06/07/2019	60 h	100 %	CONCLUÍDO	


Execução da(s) atividade(s):

No mês de maio foi elaborado o resumo que foi submetido ao 37o SEURS. Para o desenvolvimento desse resumo foram necessárias várias horas de estudo para a escrita do mesmo, além dos momentos de orientação para organização tanto do resumo como da apresentação que aconteceu no dia 04/07.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
22. Elaboração de resumos, artigos e apresentações sobre o curso para eventos	01/06/2019 a 20/12/2019	60 h	100 %	CONCLUÍDO	


Execução da(s) atividade(s):

Os resultados do curso foram apresentados na X FICE e também na XII MICTI.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
23. Elaboração de resumo e apresentação do projeto na FICE	09/06/2019 a 14/09/2019	100 h	100 %	CONCLUÍDO	

Execução da(s) atividade(s):

Nos meses de junho e julho foi elaborado o resumo para a apresentação na FICE. Para o desenvolvimento desse resumo foram necessárias várias horas de estudo para a escrita do mesmo, além dos momentos de orientação para organização do resumo.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
24. Acompanhamento dos relatórios finais dos participantes e organização da entrega	06/07/2019 a 31/10/2019	150 h	100 %	CONCLUÍDO	

Execução da(s) atividade(s):

Iniciou na semana de 12/08 as primeiras orientações em relação a entrega do relatório final por parte dos participantes. Neste primeiro momento foi enviado um e-mail com as orientações de escrita e envio para cada participante, bem como o link de pesquisa sobre o curso que foi preenchido por cada participante.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

25. Elaboração do relatório parcial

01/08/2019 a 31/08/2019

8 h

100 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

O relatório parcial foi entregue dentro do prazo estabelecido e construído em conjunto: bolsista e coordenador.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

26. Desenvolvimento do último encontro do curso.

09/08/2019 a 11/08/2019

16 h

99 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

Em conjunto com os docentes, foi organizado o último encontro do curso que previu a avaliação do fazer docente.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

27. Relatório parcial do projeto

11/08/2019 a 31/08/2019

10 h

100 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

Nas últimas semanas de agosto foi desenvolvido o relatório final pelo coordenador da ação de extensão, bem como pelo bolsista.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

28. Elaboração de relatório final

06/10/2019 a 27/02/2020

150 h

100 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

A bolsista iniciou a confecção do relatório final em fevereiro de 2020 e a coordenadora do projeto finalizou o relatório em 24/03/2020.

Atividades Relacionadas:**Período Realização:****Carga Horária:****Andamento
Objetivo:****Situação
Objetivo:**

29. Elaboração do relatório final

01/02/2020 a 28/02/2020

8 h

100 %

CONCLUÍDO

**Execução da(s) atividade(s):**

A bolsista iniciou a confecção do relatório final em fevereiro de 2020 e a coordenadora do projeto finalizou o relatório em 24/03/2020.

Detalhamento das atividades desenvolvidas:

Apresentação em Eventos Científicos: 3 apresentações.

Resumo sobre a apresentação:

O projeto foi apresentado pela bolsista do projeto no 37º SEURS, na X FICE e na XII MICTI. A ludicidade, presente em diversos momentos do nosso dia-a-dia, é um importante instrumento de mediação no processo de ensino-aprendizagem. Aprofundar conceitos sobre ludicidade faz parte da formação de professores que preocupados com o processo de ensinar-aprender, procuram obter resultados mais significativos em sua atuação. Entendendo a necessidade de espaços de formação sobre o lúdico, este estudo se propõe a analisar as concepções de ludicidade contidas nos portfólios produzidos pelos professores, a partir de uma formação sobre o lúdico realizada em um dos estabelecimentos do Instituto Federal Catarinense. A partir da análise dos portfólios identificaram-se quatro categorias de análise: Interações, Desenvolvimento integral, Prazer e, Ferramenta pedagógica, das quais somente a categoria 'interações' será observada nesta pesquisa. Partindo dessa análise, percebeu-se que os conceitos quanto ao lúdico estão presentes nos portfólios desenvolvidos pelos participantes da formação, tanto na descrição dos encontros como nas atividades desenvolvidas com seus alunos.

Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão: 1 artigos

Resumo sobre o Artigo:

A ludicidade, presente em diversos momentos do nosso dia-a-dia, faz-se instrumento de mediação no processo de ensino-aprendizagem. Aprofundar conceitos sobre ludicidade faz parte da formação de professores que preocupados com o processo de ensinar-aprender, procuram obter resultados mais significativos em sua atuação. Nesse sentido, percebe-se no contexto educacional que há pouca formação que aborde essa temática e que poderia auxiliar no processo de constituição desse sujeito professor. Tendo por base esse cenário, este artigo se propõe a analisar as concepções de ludicidade contidas nos portfólios produzidos pelos professores, a partir de um curso sobre o lúdico realizado em um dos estabelecimentos do Instituto Federal de Santa Catarina. A partir da análise dos portfólios foi possível identificar quatro categorias de análise: Interações, Desenvolvimento integral, O prazer e, O lúdico como ferramenta pedagógica. Sendo somente o Desenvolvimento integral a ser observado neste estudo. Partindo dessa análise, percebeu-se que este curso permitiu momentos de trocas entre docentes, bolsista e participantes, o que resultou na percepção de que o lúdico é importante para um processo de ensino-aprendizagem eficiente.

Outras produções geradas a partir da ação de Extensão: 0 produções

Resumo sobre a Produção:**Informações do Projeto****Dificuldades Encontradas:**

Como os encontros acontecem aos sábados e muitos dos acadêmicos de pedagogia (que também estão participando do curso) estão fazendo reposição de aulas aos sábados alguns deles perderam alguns encontros. Portanto, para os participantes que perderam os encontros solicitamos que relatassem detalhadamente os encontros dos quais não puderam estar presente, como forma de repor os conteúdos perdidos. Também enviamos fotos e vídeos das atividades que foram desenvolvidas em cada um dos encontros para que esses participantes que perderam os encontros pudessem compreender como aconteceu cada um dos encontros. Além disso é visível a dificuldade em manter os cursistas do início ao fim do curso, pois os sábados são os únicos momentos que possuem na semana para realizar atividades diversas de ordem pessoal. Para minimizar, foram concentrados os encontros no primeiro semestre.

Observações Gerais:

O projeto contribui imensamente para o crescimento tanto dos participantes quanto dos ministrantes dos módulos. A troca de experiências é imensa e todos se sentem parte na construção deste novo olhar acerca do lúdico. Através dos encontros os participantes se permitem brincar e experienciar o lúdico de forma livre o que poderá auxiliá-los em seu desempenho em sala de aula. Alguns dos participantes já relatam, inclusive, que estão utilizando das atividades apreendidas no curso para as suas aulas nas escolas de Camboriú e região, o que nos leva a continuar a oferta deste curso devido à sua importância para a formação contínua na comunidade tanto interna quanto externa do IFC.

Planos de Trabalho Cadastrados

Não há planos de trabalho cadastrados para os discentes desta ação

Lista de Arquivos

[relatorio final](#)
[micti](#)
[seurs](#)
[avaliacao google forms](#)
[lista de presença](#)
[fice](#)
[foto 1](#)
[foto 2](#)
[foto 3](#)
[foto4](#)
[foto5](#)
[foto6](#)
[foto7](#)
[foto8](#)
[foto9](#)
[foto10](#)
[foto11](#)

Detalhamento de utilização dos recursos financeiros

Não há itens de despesas cadastrados

Validação do Departamento

Departamento: CAMBORIÚ - COORD. GERAL DE ENSINO

Data Análise: 24/03/2020 11:13:09

Avaliador(a):

Parecer Depto.: APROVADO

Justificativa: APROVAÇÃO AUTOMÁTICA

Validação da Extensão

Data Análise: 08/04/2020 17:30:02

Avaliador(a): MICHELA CANCELLIER

Parecer Extensão: APROVADO

Justificativa: Aprovar de acordo com o parecer dos avaliadores.